

ООО «Техстрой плюс»

-ТЕХСТРОЙ ПЛЮС-ТЕХСТРОЙ ПЛЮС-ТЕХСТРОЙ ПЛЮС-ТЕХСТРОЙ ПЛЮС-ТЕХСТРОЙ ПЛЮС

140300, Московская область, г.Егорьевск, ул. Антипова, д.48 «в»

ИНН 5011019891 / КПП 501101001

р/сч №40702810101200140423 в Егорьевском филиале Банка «Возрождение» (ОАО), г.Москва,

БИК 044525181, Корр.сч. 3010181090000000081

Тел./факс 8(49640) 2-16-61

исх. № 19 от 30.01.18.

В администрацию г.о. Егорьевск

График ремонта подъездов в 2018 году

№	Адрес многоквартирного дома	№ дома	Этажность дома	Количество подъездов	Примеч.
1	2	3	4	5	6
1	3 Микрорайон	1	9	2	февраль
2	3 Микрорайон	3	9	2	февраль
3	3 Микрорайон	4	9	2	февраль-март
4	3 Микрорайон	5	5	6	март
5	3 Микрорайон	6	5	6	апрель
6	3 Микрорайон	7	5	6	апрель
7	3 Микрорайон	9	5	6	май
8	3 Микрорайон	24	9	1	июнь-июль
9	3 Микрорайон	31	5	4	апрель
	ИТОГО			35	
1	4 Микрорайон	6	5	4	июль
2	4 Микрорайон	6 а	5	4	июль
3	4 Микрорайон	11	5	4	август
4	4 Микрорайон	12	5	6	август
5	4 Микрорайон	15	9	2	август-сентябрь
6	4 Микрорайон	16	5	4	октябрь
7	Колом.шоссе	7-а	5	2	октябрь
				26	
	ИТОГО			61	
1	Советская	33-А	5	4	июль
2	Советская	33-Б	5	4	август
3	Владимирская	6	4	4	июль
4	Владимирская	6Б	5	3	июнь
5	Владимирская	7	2	1	апрель
6	Владимирская	13	3	2	июль
7	Владимирская	17	2	2	июнь
8	Владимирская	19	2	2	июнь
9	Владимирская	21	2	2	май
10	Владимирская	27	2	2	май

11	Северный пер.	11	2	1	апрель
12	Сосновая	10	5	2	февраль
13	Сосновая	12	9	1	февраль
14	Красная	41	2	3	март
15	Красная	43	2	3	февраль
16	Красная	45	2	3	февраль
17	Красная	47	2	3	март
18	Совхозная	1	3	3	февраль
19	пер.Плеханова	13	2	2	апрель
20	пер.Плеханова	15	2	2	апрель
21	пер.Плеханова	17	2	2	май
22	пер.Плеханова	19	2	2	май
23	пер.Некрасова	12 А	2	2	май
ИТОГО				55	
ВСЕГО				116	

Директор ООО "Техстрой плюс"



Штыриков А.И.